

«Согласовано»

Зам. главы администрации  
по строительству и ЖКХ



«Утверждаю»

Директор  
ООО «ОРК»



**График  
остановок котельных г. Арзамаса, подающих горячую воду,  
на профилактический ремонт в 2020 году.**

| № котельных               | Адрес   | Сроки  |
|---------------------------|---|--|
| 5                         | ул. Калинина, д. 43/1                                   | 03.06.2020г. – 10.06.2020г.                                |
| 10                        | ул. Молокозаводская, д.76в                              | 01.06.2020г. – 09.06.2020г.                                |
| 13                        | ул. Калинина, д.19А                                     | 15.06.2020г. – 23.06.2020г.                                |
| 14                        | ул. Парковая, д.16/2                                    | 15.06.2020г. – 23.06.2020г.                                |
| 15<br>ЦТП-2<br>ЦТП-27     | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4А<br>11 мкр., д.2<br>11 мкр., д.27 | 15.07.2020г. – 28.07.2020г.                                |
| 19                        | ул. Молокозаводская, д.43А                              | 13.07.2020г. – 26.07.2020г.                                |
| 23                        | ул. Заклубная, д.6А                                     | 03.08.2020г. – 16.08.2020г.                                |
| 26                        | ул. Володарского, д.83                                  | 30.06.2020г. - 13.07.2020г.                                |
| 29                        | ул. Чехова, д.37А                                       | 01.06.2020г. – 02.06.2020г.<br>03.08.2020г. – 14.08.2020г. |
| 30                        | ул. Мира, д.1   | Без остановки  |
| 33                        | ул. Калинина 32   | 17.08.2020г. - 30.08.2020г.                                |
| 34                        | ул. Красный путь, 28г.                                  | 01.07.2020г. - 14.07.2020г.                                |
| 35                        | Р-н Сортировки  | 20.07.2020г. - 02.08.2020г.                                |
| АО «Коммаш»               | ул. 3-я Вокзальная, д. 2                                | 03.08.2020г. – 16.08.2020г.                                |
| ЦТП-3                     | ул. Пландина, д.10                                      |  |
| ПАО «АМЗ»                 | ул. 9 Мая, д.2  | 10.08.2020г. - 24.08.2020г.                                |
| ЦТП-4а                    | ул. Короленко, д.11А                                    |  |
| ООО «Рикор Энерго»        | ул. Победы, д. 9  | 02.06.2020г. – 16.06.2020г.                                |
| ПАО АНПП «Темп-Авиа»      | ул. Кирова, д. 26                                       | Без остановки  |
| АО «АПЗ им.П.И. Пландина» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А                                    | Без остановки  |
| В/часть ул. Советская     | Ул. Советская   | 10.06.2020г. – 23.06.2020г.                                |
| АО «Теплоэнерго»          | ул. Казанская, д.4Д                                     | 05.08.2020г. – 19.08.2020г.                                |

Главный инженер ООО «ОРК»

В.Ю. Пивоваров